

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНТРАСТОЙДЛ»

ИНН 7722291753/773001001
Р/с 40702810840420001590
В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
ОГРН 1037722025373

121087, Москва,
ул. Барклай,
дом 6, строение 5, оф. А508.1
т.8(495)269-11-41
г.Москва

ИЗМЕНЕНИЯ

Дата составления: 08 ноября 2018 года

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 29 декабря 2016 г. на строительство Дома №2 второй очереди строительства объекта: «Два многоэтажных жилых дома со встроенно - пристроенными помещениями коммерческого назначения по адресу: Московская обл., г.Ступино, мкр. Юго-Западный».

ЗАО «ФинТрастОйл» уведомляет настоящие изменения в Проектную декларацию от 29.12.2016 г. на сайте <http://b-stupino.ru/> в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями требованиями ст. 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства.	17.1.1. Этап реализации объекта строительства: 2 этап: 100% 3 этап: 15%
	17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 этап: 4 кв. 2018г. (ноябрь 2018г.) 3 этап: 2 кв. 2020г. (июнь 2020г.)

Генеральный директор ЗАО «ФинТрастОйл»



Нестор Б.Е.