

ИЗВЕЩЕНИЕ**в Главное управление государственного строительного надзора Московской области
о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства**

1. Застройщик ОАО "МОСОБЛАКАПСТРОЙ-СК", 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Новая Нагорная, д. 2, корп. 1
(наименование организации, юридический и фактический адрес, тел./факс; ФИО застройщика, паспортные данные, место проживания, тел./факс - для физических лиц)
юр.:141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Нагорное, ул. Новая Нагорная, д.2, корп. 1 , (499)978-29-86,(495)741-58-20 ,E-mail:mo-ks@inbox.ru
2. Заказчик ОАО "МОСОБЛАКАПСТРОЙ-СК", 127006, Москва, ул. Долгоруковская,36,стр.3
(наименование организации, юридический и фактический адрес, тел./факс; ФИО заказчика, паспортные данные, место проживания, тел./факс - для физических лиц)
141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Нагорное, ул. Новая Нагорная, д.2, корп. 1 , (499)978-29-86,(495)741-58-20 ,E-mail:mo-ks@inbox.ru
3. Лицо осуществляющее строительный контроль ОАО "МОСОБЛАКАПСТРОЙ-СК"
(наименование организации, юридический и фактический адрес, тел./факс)
141031, Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Нагорное, ул. Новая Нагорная, д.2, корп. 1 , (499)978-29-86,(495)741-58-20 ,E-mail:mo-ks@inbox.ru
4. Лицо осуществляющее строительство (генеральный подрядчик) ООО "Гранит", 129110, Москва, ул. Гиляровского, д.53, пом. 1 , (495) 660-50-20 E-mail: grant.lesnoy@yandex.ru
(наименование организации, юридический и фактический адрес, тел./факс)
5. Наименование объекта капитального строительства Второй этап первой очереди многоэтажного
жилого комплекса: 17-этажный односекционный жилой дом
6. Адрес объекта капитального строительства Московская обл, Пушкинский р-н,
(почтовый или строительный)
пос. Лесной, мкр. Центральный, корп. 15
7. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 08 марта 2011 г.
(дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта март 2015 г.
(дата окончания работ)

Таблица №2

**СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПРОЕКТУ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(для формирования программы проверок)**

№ п/п	Наименование работ	Календарные сроки проведения работ
1	Монтаж конструкций подземной и надземной частей	15.09.2014 - 30.11.2014 г.
2	Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей)	15.09.2014 - 25.02.2015 г.
3	Монтаж инженерных систем и оборудования	01.11.2014 - 10.03.2015 г.
4	Благоустройство	15.09.2014 - 30.11.2014 г.
5		

При изменении в процессе строительства приведенных в настоящем извещении сведений, обязуюсь в недельный срок письменно сообщить об указанных изменениях в отдел строительного надзора Главгосстройнадзора Московской области.

Достоверность указанных в извещении сведений подтверждаю.

" 30 " июля _____ 20 14 г.

Застройщик /Заказчик/

Александров Олег Юрьевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

