



«Утверждаю»
 Генеральный директор
 ЗАО «МСМ-5»

Качалин С.В.

26.09.2011 г.

Изменения

к проектной декларации строящегося 17-19-22-25 этажного 6-ти блок-секционного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями первого этажа общественного назначения: детской поликлиникой на 100 посещений в смену с раздаточным пунктом молочной кухни, офисными помещениями в микрорайоне «Южный», г. Красногорск, Московской области, Заводская, корп.31,
 опубликованной на сайте ЗАО «МСМ-5» 30 сентября 2010 года.

1. Изложить пункт 1.2. «Этапы и сроки реализации проекта строительства» части 2 «Информация о проекте строительства» в отношении Первого пускового комплекса в следующей редакции:

1.2.	Этапы и сроки реализации проекта строительства	<p>Строительство осуществляется в 4 этапа четырьмя пусковыми комплексами:</p> <p>Первый пусковой комплекс: Блок-секция №1 и блок – секция №2 Срок ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса — III квартал 2012 года.</p> <p>Далее по тексту.</p>
------	--	---

2. Дополнить пункт 1.2. «Этапы и сроки реализации проекта строительства» части 2 «Информация о проекте строительства» в отношении Третьего пускового комплекса текстом следующего содержания:

1.2.	Этапы и сроки реализации проекта строительства	<p>Третий пусковой комплекс: Блок-секция № 5 и блок секция № 6.</p> <p>далее по тексту.</p>
------	--	---

3. Дата опубликования 26.09.2011 г.